

ПРИКАЗ №135-01 (о/д)
по МКУ «Управление образования КГО»

от 22.12.2022 г.

Об утверждении Дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в Карабашском городском округе

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Челябинской области №02/2807 от 09.12.2022 года «Об утверждении дорожной карты апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в систему общего образования Челябинской области в 2022 – 2023 годах»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. назначить заместителя начальника МКУ «Управление образования КГО» А.А. Сатонину муниципальным координатором апробации проекта «Школа Минпросвещения России»;
2. заместителю начальника МКУ «Управление образования КГО» Сатониной А.А.:
 - 2.1. обеспечить организационное и методическое сопровождение общеобразовательных организаций-участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в соответствии с Дорожной картой;
3. утвердить институциональных координаторов апробации проекта «Школа Минпросвещения России» (Приложение 1);
4. утвердить Дорожную карту по сопровождению общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 гг. в Карабашском городском округе (далее – Дорожная карта) (Приложение 2).
5. руководителям МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Карабаша (директор Е.В. Еремина), МКОУ «Общеобразовательная школа-интернат» (директор И.В. Климова) обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.
6. контроль исполнения приказа оставляю за собой.


Начальник МКУ «Управление образования КГО»

 Н.В. Полякова

Сводная информация об институциональных координаторах апробации проекта
«Школа Минпросвещения России»
Карабашский городской округ
наименование муниципального образования

№	ФИО, должность, место работы (наименование ОО)	Контактные данные (номер телефона, электронная почта)
1	Бисерова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по УВР МКОУ «ОШИ»	89517746394, svetlana.biserova@inbox.ru
2	Кувшинникова Светлана Васильевна, заместитель директора по УВР МКОУ СОШ №1	89518100935, moysosh1@mail.ru

Начальник МКУ «Управление образования КГО»


Н.В. Полякова

Муниципальная дорожная карта по сопровождению общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2022-2023 гг. в Карабашском городском округе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
	Например:			
1.1	Разработка модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	Март – июнь 2023 года	МКУ «Управление образования КГО»	Приказ МКУ «Управление образования КГО» об утверждении модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»
1.2	Разработка паспорта инфраструктуры муниципальной системы образования с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Апрель – май 2023 года	МКУ «Управление образования КГО»	Приказ МКУ «Управление образования КГО» об утверждении паспорта инфраструктуры муниципальной системы образования с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»

1.3	Закрепление организационной структуры апробация и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»	Март 2023 года	МКУ «Управление образования КГО»	Приказ МКУ «Управление образования КГО» об утверждении организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
1.4	Определение перспективного плана расширения участников превентивного внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году (например, 30% ООО), в 2024 году (например, 60%)	Декабрь 2023 года	МКУ «Управление образования КГО»	Приказ МКУ «Управление образования КГО» об утверждении перспективного плана участников превентивного внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году, в 2024 году
2. Организационное сопровождение				
	Формирование и ведение (обновление, расширение) базы данных общеобразовательных организаций (координаторов, школьных команд), в которых осуществляется апробация и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2022 года – январь 2023 года	МКУ «Управление образования КГО»	Приказ МКУ «Управление образования КГО» об утверждении координаторов апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
	Проведение совещаний по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для руководителей общеобразовательных организаций	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	МКУ «Управление образования КГО»	Письма МКУ «Управление образования КГО» о проведении совещаний и семинаров, программы, презентационн

				ые и рабочие материалы совещаний и семинаров
	<p>Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» (возможна организация самодиагностики всех ООО или ООО, запланированных к превентивному участию в 2023, 2024 гг.)</p>	<p>Январь – февраль 2023 года</p>	<p>МКУ «Управление образования КГО»</p>	<p>Приказ МКУ «Управление образования КГО» о проведении самодиагностики и анализа результатов самодиагностики ООО, согласно перспективного плана участников превентивного внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023, 2024 гг.</p>
W	<p>Организация (заявки, запросы) повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>В течение 2023 года согласно плану мероприятий</p>	<p>Общеобразовательные организации</p>	<p>Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ООО по вопросам моделирования эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»</p>
W	<p>Организация участия общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» https://flagmany.rsv.ru/</p>	<p>В течение 2023 года согласно плану мероприятий</p>	<p>Общеобразовательные организации</p>	<p>Участие ООО в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы</p>

				образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» https://flagman.y.rsv.ru/
	Организация участия МОУО во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможностей» https://flagmanymunicipality.rsv.ru/#about	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	МКУ «Управление образования КГО»	Участие МКУ «Управление образования КГО» во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» президентской платформы «Россия – страна возможностей» https://flagmanymunicipality.rsv.ru/#about
3. Научно-методическое сопровождение				
К	Проведение семинаров по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	Общеобразовательные организации	Участие в семинарах по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций
W	Проведение информационно-образовательных семинаров по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения	В течение 2023 года	МКУ «Управление образования КГО», общеобразовательные организации	Участие в информационно-образовательных


	проекта «Школа Минпросвещения России»	согласно плана мероприятий		ых семинарах по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
W	Проектировочная сессия для школьных команд общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Школа Минпросвещения России» по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики	В течение 2023 года согласно плана мероприятий	Общеобразовательные организации	Участие в проектировочной сессии для школьных команд общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Школа Минпросвещения России» по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики
	Разработка методических рекомендаций, материалов по вопросам и практикам внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Ноябрь 2023 года	МКУ «Управление образования КГО»	Комплект методических рекомендаций для ОО
W	Организация участия в региональном конкурсе программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	Август-ноябрь 2023 года	МКУ «Управление образования КГО», общеобразовательные организации	Участие в региональном конкурсе программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления

				я, осуществляющих управление в сфере образования
	Консультирование общеобразовательных организаций по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»: знание: качество и объективность, творчество, профорентация, здоровье, воспитание, учитель, школьный климат, образовательная среда	В течение 2023 года	МКУ «Управление образования КГО»	Консультационная поддержка посредством информационного сопровождения проекта «Школа Минпросвещения России»
4. Информационное сопровождение				
	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальных сайтах МОУО и общеобразовательных организаций	В течение 2023 года	МКУ «Управление образования КГО», общеобразовательные организации	Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте МКУ «Управление образования КГО», на сайтах ОО-участника проекта
	Размещение методических материалов, успешных практик на портале регионального координатора, официальных сайтах МОУО и общеобразовательных организаций в разделе «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года	МКУ «Управление образования КГО», общеобразовательные организации	Методические и иные материалы, статьи на сайте МКУ «Управление образования КГО», на сайтах ОО
	Работа с информационным ресурсом ФГБНУ «ИУО РАО» - Управление качеством	В течение 2023 года	МКУ «Управление образования КГО», общеобразовательные организации	Использование возможностей информационного ресурса ФГБНУ «ИУС

				РАО» Управление качеством
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
	Разработка и утверждение муниципальных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь – февраль 2023 года	МКУ «Управление образования КГО»	Приказ МКУ «Управление образования КГО» об утверждении муниципальных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
	Проведение муниципальной экспертизы документов общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России»	Февраль 2023 года	МКУ «Управление образования КГО»	Приказ МКУ «Управление образования КГО» об утверждении аналитической справки по итогам экспертизы
	Согласование программ развития общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России»	Март – апрель 2023 года	МКУ «Управление образования КГО»	Утвержденные и согласованные программы развития общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа Минпросвещения России»
	Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Ноябрь – декабрь 2023 года	МКУ «Управление образования КГО»	Приказ МКУ «Управление образования КГО» об утверждении анализа результатов

				мониторинга сопровождени я апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвеще ния России»
--	--	--	--	--

Начальник МКУ «Управление образования КГО»

 Н.В. Полякова