



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Управление образования Карабашского городского округа»

ПРИКАЗ № 8-01 (о/д)  
по МКУ «Управление образования КГО»

от 22.01.2021г.

Об организации работы по созданию  
Центра образования цифрового  
и гуманитарного профилей «Точка роста»

На основании приказа МОиН Челябинской области от 30.09.2019 г. № 01/3441 «Об утверждении перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры», в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Челябинской области и Карабашском городском округе,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (приложение 1).

2. Утвердить Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 города Карабаша (директор Еремина Е.В.) как образовательную организацию на базе которой будет создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Предусмотреть открытие Центра «Точка роста» - 1 сентября 2021 года.

3. Директору МКОУ СОШ №1 Ереминой Е.В.:

- при выполнении работ и мероприятий руководствоваться утвержденной Дорожной картой первоочередных действий;

- подготовить план мероприятий образовательной организации по созданию Центра;

- в срок до 30.06.2021г. разработать и принять локальные акты о создании и функционирования Центра «Точка роста» с учетом обеспечения условий для реализации программ Центра с учетом реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства организаций сетевого взаимодействия.

4. Главному бухгалтеру МКУ «Управление образования КГО» Кирюшиной А.Г. осуществлять бухгалтерское сопровождение процедур закупки необходимого оборудования.

5. Юрисконсульту МКУ «Управление образования КГО» Ладыгиной Н.В. осуществлять юридическое сопровождение процедур закупки необходимого оборудования.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ  
«Управление образования КГО»



Н.В. Полякова

ДОРОЖНАЯ КАРТА  
первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  
в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1	Определение куратора, ответственного за информационное, бухгалтерское сопровождение на муниципальном уровне создания и функционирования Центра образования «Точка роста»	Приказ Управления образования	Январь 2021г.	Полякова Н.В. Начальник управления образования
2	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию Центра образования Точка роста	Приказ Управления образования	Январь 2021г.	Просвирнова Н.М. заместитель начальника Управления образования
3	Распределение финансовых средств на создание Центра Точка роста	Финансовые документы	Февраль 2021г.	Майоров А.В. ведущий экономист Управления образования
4	Корректировка наименований оборудования, проведение аукционов, заключение договоров	Финансовые документы	Март-апрель	Еремина Е.В. директор МКОУ СОШ №1
5	Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста» в части обучения новым технологиям по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»	Отчет о прохождении курсов	Май-июнь	Еремина Е.В. директор МКОУ СОШ №1
6	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Приказ об утверждении Положения	Июнь 2021г.	Еремина Е.В. директор МКОУ СОШ №1

6	Закупка, доставка, наладка оборудования, подготовка помещений	Отчет о поставках оборудования	Май-август	Еремина Е.В. директор МКОУ СОШ №1
7	Проведение текущего ремонта помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	Акт о подготовке помещений в соответствии с фирменным стилем	Май-август	Еремина Е.В. директор МКОУ СОШ №1
8	Организация набора обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Приказ школы о зачислении обучающихся	сентябрь	Еремина Е.В. директор МКОУ СОШ №1
9	Открытие Центра «Точка роста» в единый день	Информационное освещение в средствах массовой информации	сентябрь	Полякова Н.В. начальник Управления Образования, Еремина Е.В. директор МКОУ СОШ №1